

Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelun jatkaminen / Rovastinkankaan koulun suunnitteluryhmän nimeäminen / Rovastinkankaan koulun laajennus

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 28

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Yhteiskoulun ja lukion kiinteistöissä on tarve peruskorjaukselle ja/tai uudisrakentamiselle. Yhteiskoulun kiinteistöön (rakennus B) on vuoden 2022 aikana tehty sisäilmastoasioiden vuoksi korjauksia ja tällä hetkellä ei nähdä akuuttia tarvetta kiinteistön korjaamiselle.

Lukion (ml. ruokala) kiinteistön osalta peruskorjaus/uudisrakennustarve on ilmeisempi mm. kiinteistön perustusten korjaamisen ja sisäilmastoasioiden vuoksi.

Lisäksi Tredun Oriveden yksikön opetustilojen tarpeet ja yhteistyö mm. opiskelijoiden kaksoistutkintojen suorittamiseen tulisi ottaa huomioon.

Ennen Yhteiskoulun ja lukion varsinaista rakennussuunnittelua tulisi kartoittaa koulun tulevat tarpeet ja yhteistyö mm. Tredun kanssa. Tätä valmistelua ja hankesuunnitelman laatimista varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä, jossa on sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Työryhmälle on syytä myöntää tarvittaessa oikeus käyttää asiantuntijoita.

Oriveden kaupungin vuoden 2023 talousarvion investointiosaan sisältyy 50.000 euron määrärahavaraus Yhteiskoulun ja lukion koulun jatkosuunnittelua varten.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. nimetä Yhteiskoulun ja lukion peruskorjauksen tai uudisrakentamisen hankesuunnitelman valmistelua varten työryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ~~varalla~~ ja varapuheenjohtaja (esittelijän kokouksessa tekemä muutos), lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja), teknisen lautakunnan puheenjohtaja (varalla varapuheenjohtaja), tekninen johtaja, kasvatus- ja opetusjohtaja, Yhteiskoulun ja lukion koulun rehtori ja apulaisrehtori, kiinteistöpäällikkö, palvelupäällikkö sekä talous- ja hallintojohtaja.

2. nimetä työryhmän puheenjohtajaksi teknisen johtajan ja varapuheenjohtajaksi talous- ja hallintojohtajan.

3. pyytää Tredua nimeämään edustajansa työryhmään.

4. myöntää työryhmälle oikeuden tarvittaessa käyttää valmistelussa asiantuntijoita.

5. että työryhmän tulee tehdä kaupunginhallitukselle esitys hankkeen jatkotoimenpiteistä 31.5.2023 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupunginhallitus on 30.1.2023 päättänyt perustaa yhteiskoulun ja lukion suunnittelu-/valmisteluryhmän sekä Rovastinkankaan koulun laajennus-/valmisteluryhmän. Molempiin ryhmiin nimettiin edustajat ja ryhmien puheenjohtajaksi nimettiin tekninen johtaja.

Ryhmien aloituskokoukset pidettiin 14.2.2023 ja tällöin päätettiin, että ryhmät yhdistyvät ja ryhmän kokouksissa käsitellään molemmat hankkeet yhteisesti. Yhdistetyn työryhmän tuli antaa kaupunginhallitukselle esitys jatkotoimenpiteistä 31.5.2023 mennessä ja työryhmällä oli oikeus tarvittaessa käyttää valmistelussa asiantuntijoita.

Heti alussa työryhmän puheenjohtaja esitti, että hankkeesta tehdään hankesuunnitelma ja että hankesuunnitelman toteuttamista varten työryhmä tarvitsee asiantuntija-apua.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy on kilpailuttanut kuntia varten mm. arkkitehtisuunnittelua toteuttavat toimijat (valinnut kolme kappaletta toimijoita) ja valmistelutyöryhmä valitsi näistä kolmesta haastatteluiden ja muiden kriteereiden perusteella Arkkitehdit LSV Oy:n mukaan hankesuunnitelman tekoon kumpaankin kohteeseen. Lisäksi päätettiin niin, että kyseessä on hankesuunnitelmavaihe nro 1, jossa kartoitetaan eri vaihtoehdot molemmille kohteille ja tehdään työryhmän ehdotus kaupunginhallitukselle miten hankkeita jatketaan eteenpäin.

Ennen varsinaisen esityksen tekemistä kaupunginhallitukselle, päätettiin yhdessä kaupungin johdon kanssa, että pidetään kaupunginvaltuustolle ja muille halutuille sidosryhmille esittelytilaisuus hankkeista ja vaihtoehtoista malleista molempiin kohteisiin. Tämä esittelytilaisuus pidettiin 14.6.2023 ja tilaisuuteen kutsuttiin kaupunginvaltuutettujen lisäksi myös lasten ja nuorten lautakunnan jäsenet. Hankkeita esitteli Arkkitehdit LSV Oy:sta hankkeessa pääsuunnittelijana ollut Janne Laukka.

Työryhmän esitys päätettiin antaa 26.6.2023 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle.

Työryhmän esitys ja perusteet:

Rovastinkankaan koulu

Työryhmän esitys jatkosuunnittelua varten on vaihtoehto nro 1 oheismateriaalissa olevasta aineistosta.

Perustelut valinnalle:

- turvallinen paikka
- liikennöinti alueelle selkeää ja sujuvaa
 - o vähän risteävää auto- ja kevytliikennettä
 - o kulkureitit huoltoajoilta selkeät
 - o kulkureitti katsastusasemalle ja Tredun autoalan toimipisteeseen selkeä
- viihtyisät piha-alueet

- piha-alueiden valvonta kattavaa
- paljon toimintatilaa
- koulun henkilökunta kannatti yksimielisesti vaihtoehtoa nro 1
- oppilaskunnan laatiman hyvinvointikyselyn mukaan oppilaat pitävät koulun nykyistä pihaa viihtyisänä ja toiminnallisena paikkana viettää välitunteja.
- toimiva ja hyvä kokonaisuus
- liikuntatilan koko: vaihtoehtoista valittu nro 2 (332 m²); myös vaihtoehto nro 3 (400 m²) kannattaa huomioida kun lopullista suunnittelua tehdään
 - keskikokoinen tila riittää hyvin koulun toimintaa
 - liikuntatoimen ja muiden sidosryhmien kanta huomioitava lopullisia päätöksiä tehtäessä
- alueella olevat liikuntakentät ja muu toiminta säilyy ja ovat lähellä
 - pysäköintitilaa mm. tekonurmikentän käyttöön
 - pukutilat
- alueelle saadaan riittävästi pysäköintipaikkoja
- elinkaariajattelussa vaihtoehdot näillä tiedoilla tasavertaiset
- Tredun vanhojen rakennusten purku tuo tilaa uudisrakentamiselle
- liikuntatilalle on näillä näkymin saatavissa valtion rahoitusta

Yhteiskoulu ja lukio

Työryhmän esitys jatkosuunnittelua varten on uudisrakentaminen ja että oheismateriaalina olevista vaihtoehtoista 3 ja 4 tehdään vielä tarkempia selvityksiä ja analysointia.

Perustelut valinnoille:

- arkkitehtuuriset näkemykset oikeanlaiset
- käyntikortti koko kaupungille, näköalapaikka
- pedagogiset perusteet ja ratkaisut
- parkkipaikkojen uudelleenjärjestely ja toteutus
- huolto- ja tavaraliikenteen kulku
- keittiön- ja ruokalan paikka
- kevyen liikenteen paikan muutos (vaihtoehdossa nro 3, voidaan mahdollisesti suunnitella myös vaihtoehtoon nro 4 tietyin ehdoin)
 - turvallisuus otettu hyvin huomioon
 - vaihtoehdossa nro 3 iso piha A ja B rakennuksen väliin
 - vaihtoehdossa nro 4 lukiolle iso piha
- uudisrakentamisessa voidaan selkeästi ottaa tilakysymyksiin ja toimivuuteen uusi ulottuvuus ja näkökanta.
- Tredun tilantarve ja yhteistyö kaupungin kanssa

Lisäksi työryhmä halusi esittää seuraavaa:

- suunnittelu ja toteutus mentäisiin ns ” Rovastinkankaan koulu edellä ” ja se olisi ykkösprioriteetti
- hankesuunnitteluvaihe nro 2 aloitettaisiin välittömästi
- hankesuunnitteluvaihe nro 2:n asiantuntija-apuna käytettäisiin edelleen Arkkitehdit LSV Oy:n palveluita
- kaavamuuotos yhteiskoulun ja lukion alueelle käynnistettäisiin
- rakennehistoriallinen selvitys Yhteiskoulun ja lukion alueella teetettäisiin välittömästi Arkkitehdit LSV Oy:llä heidän antamansa tarjouksen (arvio noin 12.000 €, tarkennus työ laajuuden selvityksessä) mukaisesti.
 - tähän liittyen oltaisiin yhteydessä maakuntamuseoon ja keskusteltaisiin heidän kanssaan selvityksestä.

Työryhmän puolesta

Matti Vesava
Työryhmän puheenjohtaja

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä tiedoksi hankesuunnittelutyöryhmän esityksen sekä valtuutetuille ja lasten ja nuorten lautakunnalle 14.6.2023 pidetyn hankesuunnitelmien esittelyyn.

2. valtuuttaa nykyisen työryhmän jatkamaan hankesuunnittelua seuraavaan vaiheeseen siten, että kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä on Rovastinkankaan koulu.

3. Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta ja liikunta-/monitoimitila voidaan suunnitella laajuusvaihtoehdon 2 mukaisena.

4. että Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelun toinen vaihe tulee toteuttaa niin, että hanketta koskevat määrärahavaraukset pystytään ottamaan huomioon vuoden 2024 talousarvion laadinnassa.

5. Yhteiskoulun ja lukion hankesuunnittelua jatketaan uudisrakennuksena ja pohjana käytetään vaihtoehtoa 3.

6. pyytää Tampereen seudun ammattiopisto Tredulta päätöstä Yhteiskoulun ja lukion uudisrakentamiseen hankesuunnitteluun osallistumisesta 31.12.2023 mennessä.

7. valtuuttaa työryhmän käyttämään hankesuunnittelussa asiantuntijapalvelua.

8. että Yhteiskoulun ja lukion alueen kaavanmuutos tarvittavine selvityksineen tulee käynnistää välittömästi. Kaavan käynnistämisestä tehdään erillinen päätös.

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotuksen kohtiin 3 ja 6:

3. Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta ja liikunta-/monitoimitila voidaan suunnitella laajuusvaihtoehtojen 2 ja 3 mukaisena.

6. pyytää Tampereen seudun ammattiopisto Tredulta päätöstä Yhteiskoulun ja lukion uudisrakentamisen varsinaiseen suunnitteluun osallistumisesta hankesuunnitteluvaiheen aikana 1.8.-31.12.2023.

Päätös Kaupunginhallitus päätti:

1. merkitä tiedoksi hankesuunnittelutyöryhmän esityksen sekä valtuutetuille ja lasten ja nuorten lautakunnalle 14.6.2023 pidetyn hankesuunnitelmien esittelyyn.

2. valtuuttaa nykyisen työryhmän jatkamaan hankesuunnittelua seuraavaan vaiheeseen siten, että kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäisenä on Rovastinkankaan koulu.

3. Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelua jatketaan vaihtoehdon 1 pohjalta ja liikunta-/monitoimitila voidaan suunnitella laajuusvaihtoehtojen 2 ja 3 mukaisena.

4. että Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelun toinen vaihe tulee toteuttaa niin, että hanketta koskevat määrärahavaraukset pystytään ottamaan huomioon vuoden 2024 talousarvion laadinnassa.

5. Yhteiskoulun ja lukion hankesuunnittelua jatketaan uudisrakennuksena ja pohjana käytetään vaihtoehtoa 3.

6. pyytää Tampereen seudun ammattiopisto Tredulta päätöstä Yhteiskoulun ja lukion uudisrakentamisen varsinaiseen suunnitteluun osallistumisesta hankesuunnitteluvaiheen aikana 1.8.-31.12.2023.

7. valtuuttaa työryhmän käyttämään hankesuunnittelussa asiantuntijapalvelua.

8. että Yhteiskoulun ja lukion alueen kaavanmuutos tarvittavine selvityksineen tulee käynnistää välittömästi. Kaavan käynnistämisestä tehdään erillinen päätös.

Merkittiin pöytäkirjaan, että keskustelun aikana kaupunginhallituksen varajäsen Reijo Kahelin teki päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että tehdään kevyt selvitys liikuntasalin säilyttämisestä ja käyttömahdollisuudesta terveellisenä tilana. Ehdotusta ei kukaan kannattanut, joten se raukesi, eikä asiasta tarvinnut äänestää.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Matti Vesava ja kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus 11.12.2023 § 266

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava ja talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Rovastinkankaan koulun suunnittelu-/valmisteluryhmä on jatkanut hankkeen eteenpäinviemistä siten, että hankesuunnitteluvaihe nro 2 aloitettiin 23.8.2023 ja viimeisin kokous pidettiin 9.11.2023.

Hankesuunnitteluvaihe 2:n aikana on käyty lävitse hyvin laajasti erilaisia kohteen eteenpäinviemiseen liittyviä asioita ja yhteenveto koko hankkeesta (hankevaihe 1 ja 2) on liitteenä.

Hanketta esiteltiin kaupungin eri luottamuselimille ja viran- ja toimenhaltijoille 21.11.2023 ja esittelijänä toimi pääsääntöisesti Arkkitehdit LSV Oy / Janne Laukka. Lisäksi 21.11.2023 järjestettiin esittely Inspira Oy:n laatimista koulurakentamisen vaikutuksista Oriveden kaupungin talouteen ja erilaisista rahoitusratkaisuista.

Työryhmä oli 9.11.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää kaupunginhallitukselle pääpiirteissään seuraavanlaisen jatkototeutusmallin eri kohtien mukaisesti:

Koulurakennus toteutetaan :

- CLT-suurelementtirakenteisena eristein paloluokassa P 3
- sprinklattuna
- lämmöneristyksen osalta määräysten normitasoa parempana
- väestönsuojan osalta paikalleen valettuna rakennelmana
- tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla ja keittiön jäähdytyksellä
- siten, että tarvittavia keittiön lämpöpumppuja voidaan käyttää myös hyväksi sekä jäähdytyksessä että lämmityksessä.

Myös seuraavista osa-alueista tehdään varsinaisen suunnittelun käynnistyessä/aikana erikseen päätökset:

- luokkahuoneiden koko ja tarve
- eri huonetilojen monikäyttöisyys
- lämmitysratkaisut (yksi vaiko useampi lämmitystapa)
- liikuntatilan lopullinen koko (nyt määritelty kooksi 343 m²)
- julkisivimateriaali/-materiaalit
- betonin laatu (normaali betoni, vihreä betoni)

Lisäksi suunnittelun aikana voidaan niin päätettäessä muuttaa suunnitelmia ja/tai tehdä niihin lisäyksiä, täydennyksiä tai poistoja.

Ennen varsinaisen suunnittelun käynnistymistä, tarvitaan hankkeeseen ainakin seuraavat suunnittelijat ja tarkastelut:

- arkkitehtisuunnittelu
- rakennesuunnittelu
- LVI-suunnittelu
- sähkösuunnittelu
- automaatio-suunnittelu
- sprinklaussuunnittelu
- pohjatutkimustarkastelu.

Lisäksi ennen hankkeen varsinaista toteuttamista tarvitaan seuraavat päätökset ja toteutukset:

- rahoitusratkaisut
- tukirahoitus (liikuntatila, energiaratkaisut ym.)
- vanhan Tredun Ammattikoulun A-C osien kiinteistön purku
- suunnitteluryhmän perustaminen suunnittelua varten.

Valtiolta liikuntatilaan haettava tuki vaatiin ensinnäkin:

- hyvät suunnitelmat
- suunnitelmien hyväksynnän
- oikea-aikaisen haun.

Varsinaisen rakennussuunnittelun ja rakennuttamisen toteuttamiseksi tulee kaupunginhallituksen nimetä suunnittelutyöryhmä, jonka tehtävänä on Rovastinkankaan kouluhankkeen suunnittelun ohjaaminen ja valvominen sekä urakoitsijoiden valinnan valmistelu.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää:

1. hyväksyä työryhmän esityksen Rovastinkankaan koulun laajennuksen toteuttamistavasta ja sisällöstä selosteosan mukaisesti.

2. valtuuttaa nykyisen hankesuunnittelutyöryhmän jatkamaan suunnittelutyöryhmänä.

3. valtuuttaa suunnittelutyöryhmän käyttämään suunnittelussa asiantuntijapalvelua.

4. todeta, että Yhteiskoulun ja lukion hankesuunnitteluun palataan erillisellä päätöksellä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17.44-18.02.

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 124
37/10.03.02.00/2023

Valmistelija

talous- ja hallintojohtaja

Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelutyöryhmä on kaupunginhallituksen linjauspäätöksen mukaisesti jatkanut koulun laajennuksen suunnittelua arkkitehdin laatimien eri toteutusvaihtoehtojen pohjalta. Varsinkin koulun yhteyteen suunnitellun monitoimitilan laajuudesta on noussut keskustelua eri liikuntalajien harrastajien aloitteesta.

Arkkitehti Janne Laukka Arkkitehdit LSV Oy:stä on laatinut Rovastinkankaan koulun laajennuksesta (ml. monitoimitila) kolme vaihtoehtoa, joita on esitelty kaupunginvaltuustolle informaatio- ja keskustelutilaisuudessa 25.4.2024. Esitellyt vaihtoehdot olivat

- VE 1, jossa monitoimitila/liikuntapaikka oli 343 m² ja arvioitu kokonaisinvestointi bruttona noin 7,2 milj. euroa.
- VE 2, jossa monitoimitila/liikuntapaikka oli 750 m² ja arvioitu kokonaisinvestointi bruttona noin 8,6 milj. euroa.
- VE 3, jossa monitoimitila/liikuntapaikka oli 1 056 m² ja arvioitu kokonaisinvestointi bruttona noin 9,8 milj. euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuustolle ja eri urheilujärjestöjen edustajille esiteltiin suunnitelmia ja kustannusarvioita valtuuston iltakoulussa 20.5.2024. Iltakoulun jälkeen todettiin, että 750 m²:n monitoimitilan laajuus ei mahdollista mm. salibandyn ja fotsalin pelaamista, vaan tilan tulisi näihin lajeihin olla vähintään 912 m²:n suuruinen. Isompaa monitoimitilaa puoltaa myös se että Orpon liigajoukkue pystyy harjoitteleman tilassa, jolloin liikuntahalli vapautuu muuhun käyttöön, jos tarvitaan esim. katsomotilaa.

Jotta Rovastinkankaan monitoimitilaa pystytään hyödyntämään mahdollisimman laajasti erilaisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin, on arkkitehti tehnyt vielä luonnossuunnittelua noin 920 m²:n laajuudesta monitoimitilasta. Tällöin tilaa pystyttäisiin laajasti käyttämään liikunnan lisäksi tilan yhteyteen suunnitellun musiikkiluokan mahdollistaman esiintymislavan myötä myös erilaisiin kulttuuri- tai muihin isompiin yleisötapahtumiin.

Arkkitehdin laatimat takennetut luonnossuunnitelmat Rovastinkankaan koulun laajennuksesta kustannusarvioineen ovat liitteenä kokoukseen osallistuville. Laaditut suunnitelmat ja niiden perusteella lasketut kustannukset ovat vielä arvioita ja ne tarkentuvat hankkeen lopullisessa

suunnittelussa. Hankesuunnitelmaluonnokset eivät sisällä laajennukseen tarvittavaa irtainta omaisuutta, joka lisäksi tulee varata.

Kaupungin vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmassa on Rovastinkankaan koulun suunnitteluun ja rakentamiseen varauduttu 7,25 milj. eurolla, joten monitoimitilan suurentaminen hankesuunnittelutyöryhmän esittämästä laajuudesta edellyttää uutta päätöstä. Koska valtuuston vahvistamassa talousarviossa ei ole riittävää määrärahaa noin 920 m²:n monitoimitilan rakentamiseen, tulee asia käsitellä valtuustossa ja huomioida vuoden 2025 talousarviossa.

Toimivalta

kuntalaki 110 §

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää:

1. jatkaa Rovastinkankaan koulun laajennuksen (ml. monitoimitila) suunnittelua vaihtoehdon VE 3 pohjalta, jossa monitoimitilan laajuus on noin 920 m².

2. tarkistaa vuoden 2025 talousarviossa Rovastinkankaan koulun laajennuksesta aiheutuvaa talousarviovarausta vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman investointiosaan toteutusvaihtoehdon VE 3 mukaisesti siten, että hankkeen rakentamiskustannus on 9,3 milj. euroa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppe esitti, että Rovastinkankaan koulun monitoimitilan rakentamisessa pitäydytään työryhmän esittämässä vaihtoehdossa VE1 (343 m²). Ilkka Hjerppen tekemää esitystä kannatti kaupunginhallituksen jäsen Anna Manner.

Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Timo Raita-aho esitti monitoimitilan rakentamista VE2:n (750 m²) suuruisena. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Koska oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, niin puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kättenostoäänestystä. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritettavaksi äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 5 ääntä (Jussi Viljanen, Touko Sikala, Maija Ylistalo, Timo Raita-aho, Eliisa Suhonen). Ilkka Hjerppen tekemä esitys sai 3 ääntä (Ilkka Hjerppe, Anne Kahelin, Anna Manner).

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 5-3, 1 tyhjä (Sami Kymäläinen).

Merkittiin pöytäkirjaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Ilkka Hjerppen eriyvä mielipide, joka on liitteenä.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.08 ja kaupunginhallituksen jäsen Touko Sikala kello 15.23.

Merkittiin, että arkkitehti Janne Laukka Arkkitehdit LSV Oy:stä, tekninen johtaja Matti Vesava sekä kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila olivat asiantuntijoina paikalla asian esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.
