

## Lehmilaidantien vaihe 3 loppuunsaattaminen

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 37  
147/02.02.00.04/2026

Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja tekninen johtaja Matti Vesava

Lehmilaidantien urakan vaiheen 3 loppuunsaattaminen joudutaan tekemään vuoden 2026 kevään ja kesän aikana, koska urakoitsija ei saanut valmiiksi kaikkia urakkaan kuuluvia töitä ennen kuin talvi tuli ja urakkatyöt oli pakko keskeyttää.

Tekemättä on pieni osa katurakenteista sekä päällystystyöt kokonaan ja valmiusaste on 92 %. Lisäksi tekemättä vanhan valaistuksen purku sekä omana työnä toteutettavat valaisinpylväiden asennukset. Vesihuolto tehty kokonaan lukuunottamatta linjojen huuhteluita ja desinfiointeja. Hanke kuitenkin tehdään valmiiksi kevään 2026 aikana urakkasopimuksen mukaisesti ja siinä olevin ehdoin.

Kustannukset vuodelle 2025:

	Budjetoitu	Toteuma	Ylitys / Alitus
Liikenneväylät	530.000	336.000	-194.000
Vesilaitos	70.000	104.000	+ 34.000
Viemärlaitos	70.000	42.000	- 28.000
Yhteensä	670.000	482.000	-188.000

Toimivalta hallintosääntö 91 §

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 188.000 €:n määrärahan Lehmilaidantie vaihe 3:n loppuunsaattamiseen.

Asian käsittely

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

-----