Lisämäärärahan hakeminen talousarvion 2026 investointiosaan: Lehmilaidantie, vaihe 3

Tekninen lautakunta 29.10.2026 § 83

Valmistelija	yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Kuivanen
	Lehmilaidantien vaihe 3 urakan oli määrä valmistua vuoden 2025 aikana. Urakoitsijan samanaikaisesti käynnissä olleista muista työmaista johtuen urakkaa ei kuitenkaan saatu toteutettua sopimuksen mukaisessa aikataulussa, vaan työt jatkuivat vuodelle 2026.
	Urakan kokonaisurakkahinta on 541 233 euroa. Hankkeelle oli varattu vuodelle 2025 määrärahaa, josta urakan viivästymisen vuoksi jäi käyttämättä 188 000 euroa. Vuodelle 2026 hankkeelle jäi talousarvioon hakematta vuodelle 2025 jäänyt määräraha.
	Urakkaa on laskutettu sopimuksen mukaisten, toteutuneisiin työsuoritteisiin perustuvien maksuerien mukaisesti. Urakasta on 20.10.2026 mennessä laskutettu 486 951 euroa, ja laskuttamatta on vielä 54 282 euroa. Urakan vastaanotto on sovittu pidettäväksi marraskuussa 2026.
	Hankkeen loppuunsaattaminen edellyttää 110 000 euron lisämäärärahaa. Alkuperäistä 188 000 euron määrärahavajetta on pystytty pienentämään siirtämällä muiden hankkeiden, kuten osa Kenkätien töistä, toteutettavaksi vuonna 2027. Näillä toimenpiteillä on vähennetty lisämäärärahan tarvetta, mutta Lehmilaidantien vaiheen 3 urakan loppuunsaattaminen edellyttää edelleen lisärahoitusta.
Toimivalta	hallintosääntö 96 §
Esittelijä	tekninen johtaja Virve Toukola
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että talousarvion 2026 investointiosaan myönnetään 110 000 euron lisämääräraha Lehmilaidantien vaihe 3 urakan loppuunsaattamiseen.
Asian käsittely	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heidi Jakara saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 17:32.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 09.11.2026
455/02.02.00.04/2026

Valmistelija	talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
	Kaupunginhallitus on 4.5.2026 käsitellyt teknisen lautakunnan tekemää esitystä 188 000 euron lisämäärärahasta Lehmilaidantie vaihe 3:n loppuunsaattamiseen. Tuossa vaiheessa esitys on merkitty

kaupunginhallituksessa tiedoksi ja todettu, että teknisellä lautakunnalla on investointimääräraha yhteensä 6,42 milj. euroa ja lautakunnan tulee kohdentaa hankkeiden toteutumista ja rahoittamista siten, että kyseisen hankkeen loppuunsaattaminen toteutetaan talousarvion sisällä lykkäämällä tai siirtämällä muita hankkeita.

Määrärahamuutostarve on aiemmasta käsittelystä pienentynyt 110 000 euroon, mutta on kuitenkin yhä olemassa, jotta hanke saadaan toteutettua.

Toimivalta

hallintosääntö 96 §

Esittelijä

kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2026 talousarvion investointiosaan tekniselle lautakunnalle 110 000 euron lisämäärärahan, joka katetaan kassaa vähentämällä.

Päätös