Lisamaararahan hakeminen Tahtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysmuutostoihin

Tekninen lautakunta 29.09.2022 § 75

Valmistelija

Esittelija

Paatosehdotus

Paatos

Tekninen johtaja Matti Vesava

Vaylavirasto ja Oriveden kaupunki ovat solmineet vuonna 2021
yhteistydsopimuksen Tahtiniemen, Parpolan ja Oripohjan
tasoristeysjarjestelyiden toteuttamisesta yhteistydona. Tyoét aloitettiin
vuonna 2021 ja ne saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi elokuussa 2022.

Urakka kilpailutettiin vuonna 2021 ja urakoitsijaksi Vaylavirasto valitsi KVL-
Tekniikka Oy:n.

Vaylaviraston ja Oriveden kaupungin valisen sopimuksen mukaan,
Vaylavirasto maksaa kustannuksista 72 % ja Oriveden kaupunki 28 %.

Alkuperainen urakkasumma (alv 0 %) oli 1.106.800 €, josta kaupungin
osuus oli 309.904 €.

Lisa- ja muutostoita on jouduttu tekemaan kaikissa urakkakohteista ja
niista urakoitsija on antanut erilliset tarjoukset, jotka Vaylavirasto ja
kaupunki ovat tydbmaakokouksissa hyvaksyneet. Lisatdista on kertynyt
kaikkiaan (sanktiot poisluettuna) 85.087,39 €:n summa, josta kaupungin
osuus (28 %) on 23.824,47 €.

Muita kustannuksia on kertynyt seuraavasti:

- rakennuttaminen ja valvonta 118,253,13 €

- rautatie-eristykset; kaytdnndssa varoituslaitokset ja niihin liittyvat
varusteet ja laitteet 109.730,58 €

- varoituslaitosten sahkoliittymat 1.470,42 €

- varoituslaitteiden kayttéonottotarkastukset 18.800 €

Naista kustannuksista kaupungin osuus (28 %) on 69.511,16 €.

Kaiken kaikkiaan kaupungin osuudeksi koko hankkeesta tuli 403.239,63 €.

Vuonna 2021 hankkeeseen liittyvia laskuja maksettiin 15.000 €.

Talle vuodelle on varattuna talousarvion investointiosaan 300.000 € tahan
hankkeeseen ja siita on kaytetty 270.616,23 €.

Taman vuoden lisdmaararahatarve hankkeelle on 88.240 €.

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen lautakunta paattaa esittda kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle, ettd ne mydntaisivat 90.000 €:n lisamaararahan
Tahtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysmuutostéihin.

Ehdotus hyvaksyttiin.

Merkittiin, etta teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari

poistui esteellisena (palvelussuhdejaavi) kokouksesta asian kasittelyn ja
paatoksenteon ajaksi.



Merkittiin, ettd kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui
kokouksesta tdman asian kasittelyn ja paatdksenteon jalkeen kello 20.06.

Kaupunginhallitus 10.10.2022 § 207
465/02.02.00.04/2022

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
Esittelija Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Paatdsehdotus Kaupunginhallitus esittda kaupunginvaltuustolle, ettd se mydntaa vuoden

2022 talousarvion investointiosan julkiseen kayttbomaisuuteen 90.000 €:n
ylitysoikeuden Tahtiniemen, Parpolan ja Oripohjan tasoristeysmuutos-
téihin.

Paatos Ehdotus hyvaksyttiin.

Merkittiin, etta tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla
asian kasittelyn aikana.



