

Lisämäärärahan hakeminen investointeihin

Tekninen lautakunta 01.09.2022 § 58
377/02.02.00.04/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisellä lautakunnalla on vuodelle 2022 merkittynä talousarvion investointiosaan useita hankkeita, jotka ovat olleet käynnissä jo alkuvuodesta 2022. Hankkeisiin on varattu tietty määräraha ja määräraha ei riitä koko hankkeen toteuttamiseen, siihen on haettava kaupunginhallitukselta ja kaupunginvaltuustolta lisämääräraha, jollei jostain muusta investointikohteesta voida hankkeeseen rahaa siirtää.

VT 9 remonttiin liittyi oleellisesti kaupungin omana hankkeena runkovesijohdon siirto laajentuvan liittymäalueen alta pois parempaan paikkaan sekä kaupungin osuus meluvallin rakentamisesta Ruovedentien suuntaan. Lisäksi kaupungille kuului oma osuus kevyen liikenteen väylän rakentamisesta VT 9:n Tampereen suuntaan kulkevan rampin / kevyen liikenteen väylän ja Pohjoiskaaren välille. Määrärahaa näihin töihin oli varattu 60.000 €, mutta vesijohdon siirto oli huomattavasti hankalampi kuin alun perin oli kaavailtu ja meluvallin teko, joka vieläkin on kesken, on teettänyt töitä mm. lisäliittymän rakentamisella Ruovedentieltä. Lisäksi alueelta jouduttiin lunastamaan maita, jossa kevyen liikenteen väylän yhteys Pohjoiskaareen saatiin tehdyksi. Kaiken kaikkiaan lisämäärärahan tarve hankkeisiin on noin ~~70.000~~ 90.000 (kokouksessa tehty korjaus) €.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 70.000 €:n lisämäärärahan VT 9:n remonttiin liittyviin kaupungin työkohteisiin.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen:
Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 90.000 €:n lisämäärärahan VT 9:n remonttiin liittyviin kaupungin työkohteisiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
