

ORIVEDEN KAUPUNKI		S=suunnittelu/käsittely	O=oma työ	U=urakointi	O/U=oma/urakointi									
TYÖOHJELMA/KUNNALLISTEKNIikka 2022		KUUKAUSI												
	MÄÄRÄRAHA	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	
KATUJEN RAKENTAMINEN	380 000													
Mattilanniityntie ja Niittykuja, vaihe 1	150 000		SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU					
Pohjoiskaari-vt9 ramppi kevyen liikenteen väylä	60 000	SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU								
Nimeämättömät/uudet kadut	20 000				SSSSSS	SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Valaistus	70 000			SSSSSS	SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Päällystys (sis. reunakivet)	70 000					SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU					
Viitoitus	10 000	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO
KATUJEN PERUSKORJAUS	540 000													
Hautakankaan alue	400 000		SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO
Särkätie	50 000				SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O						
Jokikuja	90 000				SSSSSS	SSSSSS	OOOOOO	OOOOOO						
VESILAITOKSEN RAKENTAMINEN	75 000													
Liittymät	20 000	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Mattilanniitty vaihe 1	55 000		SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU				
VIEMÄRILAITOKSEN RAKENTAMINEN	140 000													
Liittymät	20 000	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Mattilanniitty vaihe 1	120 000		SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU					
VESILAITOKSEN PERUSKORJAUS	105 000													
Paltanmäen ylävesisäiliö	30 000			SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS							
Vainiontie	55 000		SSSSSS	SSSSSS	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO							
Nimeämättömät kadut	10 000	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO
Äkilliset, ennalta arvaamattomat kohteet	10 000	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO	OOOOOO
VIEMÄRILAITOKSEN PERUSKORJAUS	385 000													
Enokunnantie-Neuletie	185 000		SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU						
Aurinkovoimala keskuspuhdistamolle	130 000	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU
Äkilliset, ennalta arvaamattomat kohteet	20 000	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Pumppaamoiden saneeraus	50 000	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU	UUUUUU				
SADEVESIVIEMÄRIEN RAKENTAMINEN	0													
PUISTOT	80 000													
Vanhoiden puistojen kunnostaminen	30 000	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
Uudet asuinalueet	50 000	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
LEIKKIKENTÄT	30 000													
Vanhoiden peruskorjaus	30 000	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	SSSSSS	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O	O/U/O/U/O
KATUJEN KUNNOSSAPITO														
VESIHUOLTOLAITOKSEN KUNNOSSAPITO														
KUNNALLISTEKNIikka YHTEENSÄ	1 735 000													

