

MAL ORIVESI Hankesopimus: kustannukset 22.9.2021		Tilajaitehtävä	Hankesopimus / suunnitteluvaihe				Toteuttamissopimus / toteutusvaihe				YHTEENSÄ		Kustannusjaon periaate / HUOM
			2021		2022		2022		2023		Kaupunki Väylä		
			Kaupunki	Väylä	Kaupunki	Väylä	Kaupunki	Väylä	Kaupunki	Väylä	Kaupunki	Väylä	
2.1 MAL Orivesi - sisältö: liityntäpäysköinti			0	0	37 879	37 881	446 798	351 798	0	0	484 677	389 679	
2.1.1 Suunnitteluttaminen		V	0	0	11 895	11 897							50/50
2.1.2 Suunnittelu		V	0	0	25 984	25 984							50/50, sisältää maastotyöt ja mittaukset, tilauksen mukainen
2.1.3 Rakennuttaminen		V					20 798	20 798					50/50, tilauksen mukainen
Rakennuttaminen		V					1 000	1 000					
Muut tilajaitehtävät		V											
2.1.4 Rakentaminen		V					90 000	90 000					50/50 mikäli kokonaiskustannukset alittavat 300 000 €, muutoin Väylän osuus yhteensä enintään 150 000 €, perustuu tarjouksen yksikköhintoihin
Rakennusurakka		V					240 000	240 000					Väyläviraston osalta esitys lisäyksen hyväksyttämistä poiketen edellä olevasta MAL-sopimuksen kirjauksesta, on viety Väyläviraston johtoryhmän käsiteltäväksi (29.4.2022 keskustelu: T.Hi/J.Li), Kaupungin osalta vienti valtuuston käsittelyyn kesäkuun kokouksissa (tekn.lautakunta->hallitus->valtuusto).
- rakennussuunnitteluun ja urakan yksikköhintoihin perustuva lisäys alkuperäiseen arvioon													
Kaupungin osuus							95 000						
2.1.5 Riskivara 5%													50/50
Kustannus yhteensä vaiheittain / vuosittain:			0	0	37 879	37 881	446 798	351 798	0	0	484 677	389 679	<b>Kokonaiskustannukset:</b>
Kumulatiivinen kustannus yhteensä:			0	0	37 879	37 881	484 677	389 679	484 677	389 679	484 677	389 679	
									55 %			45 %	

V = Väylävirasto  
K = kaupunki

SAMI: muuta tähän kaavaan arviosi toteutuvasta urakkasummasta sisältäen 5% lisäyövarauksen (taulukossa on kaava lisäyksen laskentaan):

660 000,00

alkuperäinen summa 626340,5