

Lisämäärärahan hakeminen investointeihin (Paltanmäen ylikulkusilta)

Tekninen lautakunta 27.04.2023 § 46

Valmistelija	Tekninen johtaja Matti Vesava
	<p>Paltanmäen kevyen liikenteen silta on mukana VT 9:n Oriveden pään peruskorjausurakassa, jossa on Oriveden kaupungin lisäksi kokonaisurakan vetovastuullisena osapuolena Pirkanmaan ELY-keskus. Kustannusjako urakassa on sellainen, että Oriveden kaupungille kuuluu 100%:sti Paltanmäen kevyen liikenteen sillan uusiminen ja Pirkanmaan ELY-keskukselle kaikki muut kokonaisurakkaan kuuluvat kustannukset. Suunnittelu-, hankintapalvelukonsultointi- ja muut työmaapalvelut jaetaan sen mukaan, mihin töihin ne kohdistuvat.</p> <p>Sillan uusimistyöt päätettiin rakennuttajan ja urakoitsijan yhteisellä päätöksellä keskeyttää talvikauden 2022-2023 ajaksi, koska siltaan kohdistuvia tärkeitä muutostöitä voidaan tehdä vasta kevään 2023 aikana, jotta kaikki työt tulee tehdyiksi rakennuttavan vaatimilla tavoilla ja oikeissa olosuhteissa.</p> <p>Oriveden kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ollut varausta vuoden 2023 talousarvion investointiosaan Paltanmäen sillan uusimiseen ja tästä syystä lisämäärärahan hakeminen hankkeeseen on välttämätöntä.</p> <p>Hankkeen konsultin tekemän laskelman mukaan vuodelle 2023 lisämäärärahatarve on noin 168.000 €. Tässä ovat mukana urakkasopimuksen maksuerätaulukon mukaiset maksuerät, lisä- ja muutostyöt, yksikköhintaiset työt ja suunnittelu-, valvonta- ja muut palkkiot.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Vesava
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät Paltanmäen kevyen liikenteen sillan uusimistöihin vuodelle 2023 168.000 €:n lisämäärärahan.
Päätös	<p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.</p>

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 105
212/02.02.00.04/2023

Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	<p>Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää vuoden 2023 talousarvion investointiosan julkiseen käyttöomaisuuteen 168.000 euron lisämäärärahan Paltanmäen kevyen liikenteen sillan uusimistöihin.</p> <p>Lisämääräraha katetaan tarvittaessa lyhytaikaisella lainanotolla.</p>

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 16.14-16.29.
