

## Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / katujen peruskorjaus Säästäjientie ja Ruovedentie

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 99  
544/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Säästäjientien ja sen vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2023 170.000 €. Suunnitelmissa oli, että koko katu ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä saneerataan ja kevyen liikenteen väylää jatketaan niin, että se yhtyy Keskustiehen.

Rakentamisen aikana on jouduttu saneerauksen suunnitelmia laajentamaan mm. niin, että kadun kerrosrakenteita on vahvennettu ja hulevesiverkoston rakentaminen on laajentunut koko katuosuudelle. Nämä muutokset ovat nostaneet rakentamiskustannuksia selvästi ja lisämäärärahan tarve hankkeen loppuun saattamiseksi tälle vuodelle on 142.000 €.

Ruovedentien peruskorjaus toteutetaan siten, että koko kadun osalta massat vaihdetaan, rakennetaan hulevesiverkosto ja kadun viereen kevyen liikenteen väylä. Työ on edennyt hyvin ja työn aikana on jouduttu tekemään joitain lisätöitä (mm. isojen kivien poisto, hulevesien johtamisen muutostyöt, viemäreiden muutostyöt). Lisämäärärahan tarve hankkeeseen on 25.000 €.

Kunnallistekniikan päällikkö selvittää kokouksessa hankkeita ja lisämäärärahan tarpeita.

Toimivalta

Hallintosääntö 88 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät Säästäjientien saneeraukseen 142.000 €:n ja Ruovedentien saneeraukseen 25.000 €:n lisämäärärahan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:33.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

-----