

Lehmilaidantien vaihe 3 loppuunsaattaminen/vuoden 2026 talousarvion investointiosan talousarvion muuttaminen

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 37

Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja tekninen johtaja Matti Vesava

Lehmilaidantien urakan vaiheen 3 loppuunsaattaminen joudutaan tekemään vuoden 2026 kevään ja kesän aikana, koska urakoitsija ei saanut valmiiksi kaikkia urakkaan kuuluvia töitä ennen kuin talvi tuli ja urakkatyöt oli pakko keskeyttää.

Tekemättä on pieni osa katurakenteista sekä päällystystyöt kokonaan ja valmiusaste on 92 %. Lisäksi tekemättä vanhan valaistuksen purku sekä omana työnä toteutettavat valaisinpylväiden asennukset. Vesihuolto tehty kokonaan lukuunottamatta linjojen huuhteluita ja desinfiointeja. Hanke kuitenkin tehdään valmiiksi kevään 2026 aikana urakkasopimuksen mukaisesti ja siinä olevin ehdoin.

Kustannukset vuodelle 2025:

	Budjetoitu	Toteuma	Ylitys / Alitus
Liikenneväylät	530.000	336.000	-194.000
Vesilaitos	70.000	104.000	+ 34.000
Viemärlaitos	70.000	42.000	- 28.000
Yhteensä	670.000	482.000	-188.000

Toimivalta hallintosääntö 91 §

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 188.000 €:n määrärahan Lehmilaidantie vaihe 3:n loppuunsaattamiseen.

Asian käsittely Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 04.05.2026 § 99
147/02.02.00.04/2026

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Tekninen lautakunta on tehnyt esityksen Lehmilaidantie vaihe 3:n loppuunsaattamisen myönnettävästä määrärahasta. Vuoden 2026 talousarviossa on teknisen lautakunnan investointeihin osoitettu 6,42 milj. euron määräraha, jonka käyttämisestä tekninen lautakunta päättää investointiohjelmassaan.

Koska talousarviovuodesta 2026 on kulunut vasta noin kolmannes, on teknisellä lautakunnalla mahdollisuus omilla päätöksillään kohdentaa hankkeiden toteuttamista ja rahoittamista siten, että kyseisen hankkeen loppuunsaattaminen toteutetaan talousarvion sisällä lykkäämällä tai siirtämällä muita hankkeita. Tässä tilanteessa kaupunginhallituksen ei ole tarkoituksenmukaista tehdä valtuustolle esitystä vuoden 2026 talousarvion investointiosan määrärahojen lisäämisestä.

Toimivalta	hallintosääntö 91 §
Esittelijä	kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
