
TähƟniemen jätevedenpuhdistamon biokaasulaitos

Loppuraporƫ 31.3.2024

Työryhmä: MarjaƩa Lilja
Annemari AitolahƟ / Kimmo Vihusaari
Manu Salonen
Sini Kahilaniemi / Reijo Kahelin
Tuija Aro / Irene Suhonen
Anƫ Kivikko
Marjo Saarinen
Mika Kuivanen
Soile Kontu
Maƫ Vesava

1) Alustus:

TähƟniemen jätevedenpuhdistamolle mahdollisesƟ hankiƩava / rakenneƩava biokaasulaitos-
työryhmä aloiƫ työnsä marraskuussa 2023 ja kaupunginhallituksen aseƩaman työryhmän tulee 
antaa hankkeesta lausuntonsa / yhteenvetonsa maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

2) Työryhmän kokoukset, asioiden käsiƩely ja eteneminen

Kokous nro 1 9.11.2023

Ennen varsinaista kokousta työryhmä tutustui TähƟniemen jätevedenpuhdistamoon ja sen 
prosesseihin. Työtyhmä kävi lävitse Erkki Korrin laaƟman selvityksen TähƟniemen 
jätevedenpuhdistamosta.

Ympäristöinsinööri oli etukäteen kysynyt Pirkanmaan ELY- keskuksen näkemystä biokaasulaitoksen
luvasta ja luvan antajasta.

Pirkanmaan ELY- keskus: ( liite  nro 1 )

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa  puhutaan laitoksesta, joka käyƩäisi syöƩeenään vain
jätevedenpuhdistamon puhdistamolieteƩä ja eƩä biokaasulaitoksesta syntyvä mädätysjäännös 
varastoidaan puhdistamoalueelle ja eƩä rejekƟvesi pumpataan takaisin puhdistamolle uudelleen 
käsiƩelyyn. Lausunnossaan Pirkanmaan ELY-keskus katsoo eƩä jos samalla toimialueella on usean 
luvanvaraisen toiminnallinen tai tekninen yhteys, tällöin Oriveden jätevedenpuhdistamolle
mahdollisesƟ rakenneƩavan biokaasulaitoksen lupaviranomainen on Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto. Muissa tapauksissa jos on vain yksi lupaa vaaƟva laitos / toimintayksikkö ja 
käsiƩelymäärä alle 20.000 tn / vuosi, luvan antaja on kaupungin ympäristölautakunta.

Jo tällainen lupaprosessin läpikäyminen saaƩaa viedä useita vuosia.

Ennen työryhmän toista kokousta pyriƫin selviƩämään tahoja, jotka biokaasulaitoksia 
suunniƩelevat ja myös rakentavat. Ns. normaalit suunniƩelutoimistot eivät laitoksia suunniƩele 
vaan siihen tarvitaan erityisosaamista ja omanlaistaan Ɵetotaitoa.



Työryhmä sai myös käsiteltäväkseen biokaasulaitoksen hankesuunnitelmapohjaversion ( Raki-
ohjelman avustusohjeistuksen mukaan ) ja siihen keräƩy Korrin selvityksestä Ɵetoja ( liite nro 2 ),
muƩa se ei vielä ole täydellinen hakemus vaan siitä puuƩuu vielä joitain tarviƩavia Ɵetoja ja 
toimenpiteitä.

 Kokous nro 2 29.11.2023

Työryhmän toisessa kokouksessa kuulƟin Erkki Korria , joka oli kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesƟ tehnyt raporƟn hankesuunnitelmasta, joka koski TähƟniemen jätevedenpuhdistamolle
mahdollisesƟ rakenneƩavaa biokaasulaitosta. Tämä raporƫ on ollut myös kaupunginhallituksen 
käsiƩelyssä.

Korrin kanssa käydyissä keskusteluissa käyƟin lävitse hankkeen rakentamismahdollisuuksia, 
muutostarpeita, rakennuspaikkavaihtoehtoja ja kannaƩavuuƩa.

Biokaarilaitoksen rakentaminen vaaƟi varsin suuria investointeja ( alustava arvio tässä vaiheessa oli
n.1.000.000 € ) ja siksi rahoitukseen on syytä saada tukea joltain taholta. On ollut Ɵedossa eƩä 
tällaiset uudet laitokset voivat saada valƟon tukea jopa 70, 60 tai ainakin 50 % kaikista 
kustannuksista ja erilaisten tukien hausta saa Ɵetoa ja apu mm. Ekokumppanit Oy:ltä. Sosiaali – ja
terveysministeriökin on käsitellyt lokakuussa 2023 antamassaan lausunnossa myös jätevesilieƩeitä,
niiden polƩoa ja niihin mahdollisesƟ saatavaa tukea. Biokaasuvoimala on yksi tällainen ns. ”
polƩouuni ” joka nähdään myös tulevaisuuden käsiƩelykeinona ministeriössä.

Biokaasulaitoksen rahoitushakemus vaaƟi ammaƫtaitoa ja sitä nimenomaan tarvitaan jos hankeƩa 
viedään eteenpäin. Ympäristöministeriön hakuohje ( liite nro 3 )

Ennen seuraavaa kokousta työryhmä oƫ yhteyƩä Ekokumppanit Oy:n ja selvisi, eƩä siellä on 
osasto, nimeltään Treasource,  joka käsiƩelee, edistää , auƩaa ja on yhteistyökumppani kun 
käsitellään mm. biokaasuhankkeita.

Treasourcen kauƩa on saatu Ɵetoa mm. seuraavista hankkeista ja asioista:

- Merikarvian esimerkki biokaasuvoimalasta ( liite nro 4 ), yhteishanke, ei kunnallinen
- MänƩä- Vilppulassa tehty biomassaselvitys
- Oriveden biokaasuselvitys 2024 ( liite nro 5 )
- Oriveden biomassakysely , tammi-helmikuu 2024 ( liite nro 5 )
- biomassalaskuri laitoksen rakentamiseen ( liiƩeet 6 A ja 6 B )

Kokous nro 3 22.2.2024

Biokaasulaskurin  ( liite 6 A ) antama laitoksen rakentamiskustannus on huomaƩavan suuri siihen 
nähden mitä aiemmin oli arvioitu sen olevan.

ValƟolta tai joltain muulta taholta ( hyvin epätodennäköistä, eƩä hankkeeseen saadaan jostain 
muualta rahoitusta, jos hakijana on kaupunki ) saatava tukiosuuden suuruus ei ole Ɵedossa eivätkä 
Pirkanmaan ELY-keskuksenkaan virkailijat Ɵenneet ( teams kokous ) mitä se tänä vuonna voisi olla.
On arvailtu eƩä se olisi 25 % kokonaiskustannusarviosta muƩa sitä ei voida pitää lainkaan varmana.

Orivedelle laadiƩu biomassaselvitys kertoi, eƩä kaupungissa on kyllä varsin paljon maatalouden
erilaisia  jakeita ( mm. hevosen- ja lehmänlanta, sianlanta, nurmi )  joita voitaisiin hyödyntää



biokaasun teossa. Yhtenä hankalana kohtana on ilman muuta massojen kuljetus ja
kuljetusvälimatkat jos laitos rakennetaan TähƟniemen jätevedenpuhdistamolle ( joku muu paikka ei
ole tässä vaiheessa ollut käsiƩelyssä ).

Suomeen on suunniteltu tai suunniƩelemassa useita biokaasulaitoksia muƩa rakentamisaikataulut 
saaƩavat kyllä venähtää jos ulkopuolista rahoitusta niihin ei saada. Toisaalta jos laitoksia aletaan
rakentaa, niiden hintatasokin saaƩaa pudota.

Työryhmän eri jäsenet ovat selvitelleet / keskustelleet eri toimijoiden kanssa puhdistamon
lieƩeestä ja biokaasulaitoksista:

- Biovoima Oy / laitoksen mahdollinen rakentaminen/ heidän mukaansa Oriveden kaupungin
jätevedenpuhdistamon lietemäärä on liian vähäinen laitoksen rakentamiseen

- Vesilahdessa toimiva Doranova Oy ( kunta aloiƩanut joskus muutamia vuosia siƩen 
hankkeen, muƩa vetäytynyt siitä kokonaan pois )

- TähƟniemen puhdistamolieƩeen kuljetus muulle jatkojalostukseen ( Vehkosuon KomposƟ 
Oy, Pirkanmaan jätehuolto, Kekkilä, Humuspehtoori Oy, Tammervoima Oy ).

- pienet biokaasulaitokset: BGC Nordic Oy; rakentanut maaƟloille biokaasulaitoksia ja 
Oriveden jätevedenpuhdistamon lietemäärä voisi soveltua myös tällaiseen laitokseen

o antavat tarjouksensa ko biokaasulaitoksesta Oriveden kaupungille maaliskuun 2024
loppuun mennessä

3 ) Tämänhetkinen yhteenveto hankkeesta ja siihen liiƩyvistä asioista

- TähƟniemen jätevedenpuhdistamon oma lietemäärä ( 1500 tn / vuosi ) on liian pieni ns.
ison laitoksen rakentamiseen

- biokaasulaitoksen luvan myöntää aluehallintovirasto
- yhdyskuntalieƩeen ja maataloudesta tulevan biomassan sekoiƩaminen ei ole suotavaa 

kuivatun lieƩeen jatkokäytön kannalta ( esim. peltokäyƩö ) ja jos halutaan näitä
kumpaakin oƩaa biokaasulaitokseen tulee tehdä kaksi erillistä käsiƩelylinjaa ( nostaa 
selväsƟ kustannuksia )

- biokaasureaktorin rejekƟvesien käsiƩely ja määrä on oteƩava vakavasƟ huomioon jos 
laitosta tehdään

- biokaasulaitoksen paikka ja sinne tuotavat maatalouden jakeet : kuljetuskustannukset
saaƩavat nousta korkeiksi

- hankkeeseen tarviƩava rahoitus ja siihen saatava tuki ovat tärkeä osa kokonaisuuƩa ja 
tämän hetken Ɵetojen mukaan rahoitustuki on 25 % kokonaiskustannuksista ja tätä tukea
haetaan ympäristöministeriöltä.

o ympäristöministeriön myöntämä tuki ei vaadi uuƩa tekniikkaa tai uutuusarvoa,
vaan tätä ministeriötä kiinnostaa enemmän ravinnekierrätys ja vesistöjen
suojeleminen

o jos hakemuksessa korostetaan esim. kompostoinnin vähentymistä ja
ravinnevalumien ehkäisyä, tämä saaƩaa edesauƩaa tuen saamisessa

- TähƟniemen jätevedenpuhdistamolla syntyvän lieƩeen loppukäyƩö on ollut haastavaa ja 
sen muokkaaminen viherkäyƩöön lisää kustannuksia 

- kuivatun lieƩeen kuljeƩaminen muualle on selviƩelyssä



- jätevedenpuhdistamolla varastoitavan kuivatun lieƩeen kentän parantaminen tulee
tehdä jos lieƩeenkuivaus jatkuu ns. normaaliin tapaan

- tarviƩavat luvat, niiden haku ja luvan saanƟ saaƩaa kestää 1-2 vuoƩa, mahdollisesƟ 
pitempäänkin

- TEM:in investoinƟtukia ei tällä hetkellä ole saatavilla ja TEM:in rahoitusbudjeƫ on 
siirreƩy Business Finland Oy:n hallinnoitavaksi ja tällä hetkellä tuetaan vain investointeja,
joissa käytetään uuƩa tekniikkaa. Tällä hetkellä ei ole varmuuƩa saisiko Orivesi 
hankkeeseensa tätä rahoitusta. Biokaasu ja ravinnekierrätysinvestoinƟen tukiprosenƫ on 
viimeisimmän Ɵedon mukaan 45-65 %.

o viimeisin Ɵeto tässä kohtaa on, eƩä tänä päivänä ns. tavalliset 
biokaasulaitosinvestoinnit eivät saa TEM:n  ( Business Finland Oy ) kauƩa 
rahoitusta koska ne ovat ” tavallisia investointeja ” joissa ei kuitenkaan ole uuƩa
teknologiaa ja tekniikkaa.

- ravinteiden kierrätyksenhankehaussa tuetaan investointeja, joissa biokaasun lisäksi
huomioidaan ravinteiden kierrätyksen parantaminen

- rahoitusta ko hankkeille voi hakea ympäristöministeriöstä 30.6.2024 asƟ ja hanke on 
saatava tehtyä valmiiksi 31.12.2025 mennessä.

- vaihtoehtoisina malleina jatkoa mieƟƩäessä ovat mm:
o kaupungin oma biokaasuvoimala jossa käsitellään vain TähƟniemen 

jätevedenpuhdistamon lieƩeitä
 budjeƫtarjous ( liite nro 7 )

o kaupungin biokaasuvoimala jossa käsitellään kaupungin omia ja maataloudesta
tulevia lieƩeitä / jakeita

o biokaasuvoimalayhƟö, joka rakentaa laitoksen ja hoitaa kokonaisuudessaan 
hankeƩa 

o kaupungin puhdistamolla syntyvien lieƩeiden siirto muualle jatkojalostukseen ja 
kuivaus enƟseen tapaan

Esitys kaupunginhallitukselle:

Koska avoinna on vielä useita eri asioita ja tekijöitä ( mm. hankkeen mahdollinen rahoitus ja sen
määrä, lupa-asiat, toteutussuunnitelma, toteuƩajataho, yhteistyöasiat )  joista on hyvä saada 
lisäƟetoa, niin työryhmä esiƩää, eƩä hankkeen selviƩelyä jatketaan yhdessä ulkopuolisten 
asiantunƟjatahojen kanssa.

Työryhmän puolesta

Maƫ Vesava
Työryhmän puheenjohtaja


